

第1四半期

(様式1) (施設計画班)

No.	工 事 の 内 容					入 札 及 び 契 約		備考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
3-1	県道88号富津館山線外配水管布設替工事 (その3)	南房総市谷向194番12地先~同谷向140番地先	6ヶ月	管工事	DIP(φ300mm L=258m)	一般競争入札	第二四半期	工事場所・概要の変更
3-2	県道館山停車場線配水管布設替工事	館山市北条1181番地先~同北条1182番地先	4ヶ月	管工事	HIVP.RRφ100mm L=75.7m消火栓 n=1基	一般競争入札	第三四半期	
3-3	県道館山白浜線配水管布設替工事	館山市神余4190番地先~同神余4612番地先	6ヶ月	管工事	DIP(φ200mm L=471m)消火栓 n=2基	一般競争入札	第二四半期	工事概要の変更
3-4	国道410号配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	館山市藤原851番3地先~同藤原972番8地先	3ヶ月	ほ装工事	A=1449㎡	入札終了		工事概要の変更
3-5	増間浄水場配水池改修工事	南房総市増間523番地	3ヶ月	水道施設 土木一般	配水池内部塗装A=300㎡ 配水池外面塗装A=150㎡ 配水池外面クラック補修一式	一般競争入札	第二四半期	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)		(施設維持班)				入札及び契約		備考 (変更箇所)
No.	工 事 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
4-1	市道4051号線外給水管布設替工事 (その3)	館山市浜田155番地先～浜田157番地先	3ヶ月	管工事	給水管取出し変更 5箇所	入札終了		工事名称・工期の変更
4-2	市道4005号線配水管布設替工事	館山市塩見292番地先～塩見296番2地先	2ヶ月	管工事	HIVP-RR φ100 L=50m 舗装本復旧 A=200㎡	入札終了		工事場所・工期の変更
4-3	市道5025号線配水管接続工事 (その3)	館山市洲宮787番2地先	4ヶ月	管工事	DIP-K φ200 L=6.9m 撤去SP 200A L=6.8m	入札終了		
4-4	山本加圧場制御盤等更新工事	館山市山本1806-3番地	6ヶ月	電気工事	制御盤・加圧ポンプ・流量計更新	入札終了		
4-5	原岡加圧所受水槽撤去工事	南房総市富浦町原岡467番1	2ヶ月	解体工事	水槽 (ステンレスパネル) 撤去一式	入札終了		工事場所・工期の変更
4-6	市道159号線外下水道31-1工区関連配水管布設替工事	館山市上真倉2261番1地先～同館山923番1地先外	4ヶ月	管工事	HIVP-RR φ50 L=120m 仮設工事一式	指名競争入札	第二四半期	館山市下水道課との協議が整ったため公開
4-7	路面本復旧工事	館山市北条1538番地先 外20箇所	2ヶ月	舗装工事	県道舗装 A=113.4㎡ 市道舗装 A=242.2㎡	入札終了		
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

工事発注予定一覧

三芳水道企業団

(様式1) (浄水班)

No.	工 事 の 内 容					入 札 及 び 契 約		備考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	5ヶ月	水道施設工事	反応塔清掃、ph計点検整備、生成ペレット排出弁交換	指名競争入札	第二四半期	
5-2	排水処理設備点検整備工事	館山市作名570番地の1 外	6ヶ月	機械器具設置工事	作名浄水場： 濃縮汚泥ポンプ、高圧ポンプ整備 増間浄水場： 濃縮汚泥ポンプ、高圧ポンプ整備	入札終了		
5-3	作名浄水場粉末活性炭注入設備設置工事	館山市作名570番地の1	9ヶ月	機械器具設置工事	ドライ活性炭注入設備 1式	入札終了		
5-4	佐野浄水場送水ポンプ更新工事	館山市佐野98番地の32	4ヶ月	電気工事	送水ポンプ 15kW 2台	指名競争入札	第二四半期	
5-5	宮本配水場配水池水位計更新工事	南房総市富浦町宮本432番地	4ヶ月	電気工事	投込式水位計 2台	指名競争入札	第二四半期	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	