

第3四半期

工事発注予定一覧

(様式1)

(施設計画班)

No.	工事の内容				入札及び契約		備考 (変更箇所)
	名称	場所	期間	種別	概要	方法	
3-1	県道館山港線配水管布設替工事(その2)	館山市館山1519番地先~同館山1211番地先	6ヶ月	管工事	DIP・GX(φ150mm L=189m)消火栓 n=2基 夜間施工(他企業共同施工)	入札終了	
3-2	県道南安房公園線外配水管布設替工事(その2)	館山市館山206番地先~同館山716番3地先	7ヶ月	管工事	HPPE(φ150mm L=257m)消火栓 n=2基 夜間施工(他企業共同施工)	入札終了	
3-3	県道館山白浜線配水管布設替工事(その2)	館山市神余4612番地先~同神余5180番地先	5ヶ月	管工事	DIP・GX(φ200mm L=356m)消火栓 n=1基	入札終了	
3-4	市道9052号線道路改良工事関連配水管布設工事(その2)	館山市二子390番1地先~同二子195番地先	5ヶ月	管工事	DIP・GX(φ100mm L=44m) 一部夜間施工	入札終了	
3-5	県単道路改良(一般)工事(池之内・改良工)関連配水管布設工事配水管布設替工事(その3)	南房総市池ノ内669番2地先~同池ノ内644番地先	5ヶ月	管工事	HPPE(φ150mm L=250m)	入札終了	工事場所の変更
			※※				※※
			※※				※※

(様式1)

(施設維持班)

No.	工 事 の 内 容				入 札 及 び 契 約		備考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	
4-1	市道293号線給水管布設替工事	館山市笠名1404番3地先～笠名無番地先	2ヶ月	管工事	給水管取り出し変更 4箇所 舗装本復旧 A=132㎡	入札終了	
4-2	市道5004号線給水管布設替工事	館山市大神宮384番3地先 外7箇所	2ヶ月	管工事	給水管取り出し変更 8箇所	入札終了	
4-3	市道5010・5011号線宮川橋添架管架設替工事	館山市大神宮700番1地先～中里77番1地先	4ヶ月	管工事	ポリエチレン管 φ150 L=33.9m 舗装本復旧 A=79㎡ 消火栓設置 N=1基	入札終了	
4-4	路面本復旧工事(上期)	館山市宮城274番1地先 外9箇所	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道の点々舗装	入札終了	
4-5	路面本復旧工事(下期)	南房総市富浦町 大津30番地先 外11箇所	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道の点々舗装	入札終了	工事場所の変更
			※※				※※
			※※				※※
			※※				※※

(様式1) (浄水班)

No.	工 事 の 内 容		期 間	種 別	概 要	入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所				方 法	時 期	
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	4ヶ月	水道施設工事	反応塔清掃, PH計点検整備, 圧力計点検整備	入札終了		
5-2	排水処理設備点検整備工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	機械器具設置工事	濃縮汚泥ポンプ等点検整備・ろ布交換 1式	入札終了		
5-3	増間ダム間欠式空気揚水筒コンプレッサー設備移設工事	南房総市増間523番地	3ヶ月	電気工事	移設対象: コンプレッサー 5.5kw 2台 制御盤 1面 空気配管 1式	入札終了		入札時期の変更
5-4	作名浄水場中央監視装置更新工事	館山市作名570番地の1	8ヶ月	電気工事	中央監視用サーバー (正副) 各1台 付属ソフトウェア 1式 端末 3台 付属ソフトウェア 1式	入札終了		
5-5	増間浄水場高圧受電盤更新工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	電気工事	第1高圧受電盤機能増設 (150kVA) 1式 第2高圧受電盤撤去 (75kVA) 1式	入札終了		
5-6	増間浄水場沈殿池傾斜板撤去工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	水道施設工事	沈殿池川側傾斜板撤去 1式	入札終了		
			※※				※※	
			※※				※※	