

当初公表

(様式1) (業務係)												
No.	工事の内容			内 容			入 札 及 び 契 約			公開Or非公開		備考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	方 法	時 期	時 期	区 分	非公開の理由	
2-1				※※					※※			
				該当工事なし					※※			
									※※			
									※※			
									※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			
				※※					※※			

(様式1)

(施設計画班)											
No.	工 事 の		内 容		入 札 及 び 契 約				公開Or非公開		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期		区 分	非公開の理由	
3-1	県道南安房公園線外配水管 布設替工事(その3)	館山市沼826番地 先～同館山206番 地先	自_R4年7月 至_R4年12月	6ヶ月	管工事	HPPE(φ150mm L=70m, φ100 L=170m), 消火栓 n=2基 夜間施工(他企業共同施工)	一般競争入札	6月	第一四半期	公開	
3-2	県道館山白浜線配水管布設 替工事(その3)	館山市神余5180 番地先～同神余 1456番地先	自_R4年7月 至_R4年12月	6ヶ月	管工事	DIP.GX(φ200mm L=500m, φ 100mm L=23m), 消火栓 n=2基	一般競争入札	6月	第一四半期	公開	
3-3	市道5005号線配水管布設替 工事	館山市大神宮430 番地先～同大神 宮446番地先	自_R4年8月 至_R4年12月	5ヶ月	管工事	HPPE(φ75mm L=195m), 消火栓 n=1基	一般競争入札	7月	第二四半期	公開	
3-4	市道9052号線道路改良工事 関連配水管布設工事(その3)	館山市二子390番 1地先～同二子 195番地先	自_R4年7月 至_R4年11月	5ヶ月	管工事	DIP.GX(φ200mm L=11m), HPPE(φ100mm L=60m) 一部夜間施工	一般競争入札	6月	第一四半期	公開	
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			
				※※				※※			

(様式1)

No.	(施設維持班)												備考 (変更箇所)
	工 事 の		内 容		入 札 及 び 契 約		公開Or非公開		区分	非公開の理由			
	名 称	場 所	期 間		種 別	概 要	方 法	時 期					
4-1	市道原岡42・55号線配水管 布設替工事	南房総市富浦町 原岡地内	自_R4年6月 至_R4年9月	3ヶ月	管工事	HPPE (φ50) 布設替 L=95m 舗装本復旧 A=63㎡	指名競争入札	6月	第一四半期	公開			
4-2	市道5004号線給水管布設替 えに伴う路面本復旧工事	館山市大神宮地 内	自_R4年6月 至_R4年9月	3ヶ月	ほ装工事	市道舗装 5箇所 A=210㎡	指名競争入札	6月	第一四半期	公開			
4-3	路面本復旧工事 (上期)	給水区域内	自_R4年6月 至_R4年9月	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道の点々舗装	指名競争入札	6月	第一四半期	公開			
4-4	路面本復旧工事 (下期)	給水区域内	自_R4年11月 至_R5年2月	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道の点々舗装	指名競争入札	11月	第三四半期	公開			
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				
				※※					※※				

(様式1) (浄水班)												
No.	工 事 の		内 容		入 札 及 び 契 約			公開Or非公開		備考 (変更箇所)		
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	区 分	非公開の理由			
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	自_R4年8月 至_R5年1月	6ヶ月	水道施設 工事	反応塔清掃, pH計点検整備, 圧力計点検整備, 盤操作パネル交換工事一式	指名競争入札	8月	第二四半期	公開		
5-2	排水処理設備点検整備工事	館山市作名570番地の1 外	自_R4年7月 至_R5年1月	7ヶ月	機械器具 設置工事	ろ布交換, 汚泥引抜供給ポンプ点検整備 一式	制限付一般競争入札	7月	第二四半期	公開		
5-3	作名浄水場送水ポンプ点検整備工事	館山市作名570番地の1	自_R4年6月 至_R4年11月	5ヶ月	電気工事	送水ポンプ2台点検整備	指名競争入札	6月	第一四半期	公開		
5-4	増間浄水場粉末活性炭注入設備点検整備工事	南房総市増間523番地	自_R4年9月 至_R5年2月	5ヶ月	水道施設 工事	活性炭注入ポンプ・移送ポンプ・溶解槽攪拌モーター点検整備 一式	指名競争入札	9月	第二四半期	公開		
5-5	山本浄水場非常用発電機点検整備工事	館山市山本543番地	自_R4年5月 至_R4年11月	7ヶ月	電気工事	充電器交換・蓄電器交換 一式	指名競争入札	5月	第一四半期	公開		
5-6	増間浄水場汚泥移送ポンプ更新工事	南房総市増間523番地	自_R4年9月 至_R5年1月	5ヶ月	電気工事	汚泥移送ポンプ2台更新	指名競争入札	9月	第二四半期	公開		
5-7	増間浄水場沈殿池傾斜装置更新工事	南房総市増間523番地	自_R4年6月 至_R5年3月	10ヶ月	水道施設 工事	沈殿池傾斜装置更新 一式	制限付一般競争入札	6月	第一四半期	公開		
5-8	増間浄水場中央監視設備更新工事	南房総市増間523番地	自_R4年6月 至_R5年3月	10ヶ月	電気工事	サーバー, 周辺機器 一式	制限付一般競争入札	6月	第一四半期	公開		
5-9	作名浄水場GLF操作盤更新工事	館山市作名570番地の1	自_R4年6月 至_R5年3月	10ヶ月	電気工事	操作盤1面更新	指名競争入札	6月	第一四半期	公開		
5-10	作名浄水場配水池水位計更新工事	館山市537番地	自_R4年8月 至_R4年12月	5ヶ月	電気工事	水位計1台更新	指名競争入札	8月	第二四半期	公開		
5-11	増間浄水場浄水用濁度計更新工事	南房総市増間523番地	自_R4年8月 至_R5年1月	6ヶ月	水道施設 工事	浄水濁度計1台更新	指名競争入札	8月	第二四半期	公開		
				※※					※※			
				※※					※※			