

第2四半期

(様式1) ( 総務係 )

No.	工 事		の 内 容			入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
1-1			※※				※※	
			該当工事なし				※※	
							※※	
							※※	
							※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (業務係)											
No.	工事		の内容			入札及び契約		備考 (変更箇所)			
	名称	場所	期間	種別	概要	方法	時期				
2-1			※※				※※				
			該当工事なし				※※				
							※※				
							※※				
							※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				
			※※				※※				

(様式1)		( 施設計画班 )				入札及び契約		備考
No.	工 名 称	事 場 所	の 期 間	内 種 別	容 概 要	方 法	時 期	(変更箇所)
3-1	県道88号富津館山線外配水管布設替工事(その5)	南房総市谷向98番1地先~同市本織52番2地先	7ヶ月	管工事	DIP.GX(φ300mm L=116m),夜間施工	—	入札終了	期
3-2	県道南安房公園線外配水管布設替工事(その4)	館山市館山716番地先~同市館山817番地先	8ヶ月	管工事	HPPE(φ150mm L=308m),消火栓設置 n=2基,夜間施工	—	入札終了	期
3-3	県道館山白浜線配水管布設替工事(その4)	館山市神余1456番1地先~同市神余507番地先	6ヶ月	管工事	DIP.GX(φ200mm L=537m),消火栓 n=3基	—	入札終了	期
3-4	県単道路改良(一般)工事(池之内・改良工)関連配水管布設替工事(その5)	南房総市中1476番1地先~同市池之内700番1地先	5ヶ月	管工事	HPPE(φ100mm L=93m)	—	入札終了	期
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)		( 施設維持班 )				入札及び契約		備考
No.	工 事 名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	(変更箇所)
4-1	路面本復旧工事（上期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装	県道・市道等の点々舗装	指	入札終了	期
4-2	路面本復旧工事（下期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装	県道・市道等の点々舗装	指名競争入札	第三四半期	
4-3	市道7035号線道路改良工事 関連配水管布設替工事	館山市神余2924番地先～同神余2971番地先	6ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ75） L=220m 消火栓設置撤去 N=1基 仕切弁設置（φ75）N=1基 給水管切替 7箇所	制 争	入札終了	期 工事名称, 工期, 入札時期の変更
4-4	市道236号線配水管布設替工事	館山市沼1646番地先～同沼1667番地先	5ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ100） L=33m 給水管切替 7箇所 不断水バルブ設置（φ100） N=1基	指	入札終了	期 入札時期の変更
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※

(様式1) ( 浄水班 )								
No.	工事の名称		期間	種別	概要	入札及び契約		備考 (変更箇所)
	名	場所				方法	時期	
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	5ヶ月	水道施設工事	反応塔清掃, pH計点検整備, 圧力計点検整備, 洗浄水配管修繕一式	終了		工期, 入札時期の変更
5-2	排水処理設備点検整備工事	館山市作名570番地の1 外	5ヶ月	機械器具設置工事	汚泥引抜供給ポンプ交換: 1台 汚泥返送ポンプ交換: 1台	制限付一般競争入札	第三四半期	工期, 入札時期の変更
5-3	作名浄水場薬品注入設備他点検整備工事	館山市作名570番地の1	5ヶ月	水道施設工事	定期点検 次亜注入機: 3台 PAC注入機: 1台 残留塩素計: 2台 pH計: 1台 原水濁度計: 1台	終了		工期, 入札時期の変更
5-4	作名浄水場粉末活性炭注入設備点検整備工事	館山市作名570番地の1	7ヶ月	水道施設工事	切出装置, 集塵機の点検整備一式	終了		
5-5	増間浄水場粉末活性炭注入設備点検整備工事	南房総市増間523番地	9ヶ月	水道施設工事	活性炭溶解槽攪拌機: 1台 活性炭注入ポンプ: 1台 制御盤内インバーター交換一式	入札終了		
5-6	増間浄水場前・後次亜塩素素注入機更新工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	水道施設工事	次亜注入機: 2台 前次亜注入機, 後次亜注入機	入札終了		
5-7	山本浄水場2号配水ポンプ及びインバータ更新工事	館山市山本543番地	16ヶ月	電気工事	2号配水ポンプ 1台 インバーター 1台 30kw 揚程44m	入札終了		
5-8	宮本配水場加圧給水ポンプ更新工事	南房総市富浦町宮本432番地	8ヶ月	電気工事	給水ユニットポンプ1台 2.2kw 0.09m <sup>3</sup> /min 揚程45m	入札終了		
5-9	作名浄水場トイレ改修工事	館山市作名570番地の1	6ヶ月	水道施設工事	作名浄水場2Fトイレ乾式化、1F女子トイレ増設	指名競争入札	第三四半期	追加
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※
			※※					※※