

第1 四半期

(様式1)

(総務係)								
No.	工 事 の		内 容			入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
1-1			※※				※※	
			該当工事なし				※※	
							※※	
							※※	
							※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)

(業務係)								
No.	工事の		内容			入札及び契約		備考 (変更箇所)
	名称	場所	期間	種別	概要	方法	時期	
2-1			※※				※※	
			該当工事なし				※※	
							※※	
							※※	
							※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (施設計画班)								
No.	工 事 名 称		事 場 所 の 内 容			入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)
			期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	
3-1	県道88号富津館山線外配水管 布設替工事(その6)		7ヶ月	管工事	DIP. GX (φ250mm L=300m), 消火 栓 n=1基	一般競争入札	第二四半期	工事時期, 入札時期の変更
3-2	市道富浦1号線外配水管布設替 工事		8ヶ月	管工事	DIP. GX (φ250mm L=215m), 消火 栓 n=1基	入札終了		工事期間の変更
3-3	市道236号線外配水管布設替工 事		6ヶ月	管工事	HPPE (Φ75mm L=260m, φ50mm L=150m)	一般競争入札	第二四半期	工事期間, 入札時期の変更
3-4	市道126号線配水管布設替工事		5ヶ月	管工事	HPPE (Φ100mm L=125m), 消火栓 n=1基	一般競争入札	第二四半期	入札時期の変更
3-5	県道館山白浜線配水管布設替 工事(その4)に伴う舗装本復 旧工事		3ヶ月	ほ装工事	A=1,970㎡	入札終了		工事期間, 工事の概要, 入札時期の変更
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (施設維持班)								
No.	工 事 名 称		場 所		期 間		種 別	
	内 容		入 札 及 び 契 約		備 考		(変更箇所)	
4-1	路面本復旧工事（上期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道等の点々舗装	入札終了		入札時期、工事時期の変更
4-2	路面本復旧工事（下期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道等の点々舗装	指名競争入札	第三四半期	
4-3	大房受水場2号送水ポンプ分解整備工事	南房総市富浦町多田良1290番133	5ヶ月	電気工事	送水ポンプの分解整備（オーバーホール）	入札終了		工事期間の変更
4-4	県道犬掛館山線給水管布設替工事	館山市船形288番3地先 外5箇所	4ヶ月	管工事	給水管布設替 6箇所 ポリエチレン管	指名競争入札	第二四半期	場所、入札時期、工事時期の変更
4-5	市道249号線給水管布設替工事	館山市沼985番24地先～同沼986番13地先	4ヶ月	管工事	給水管布設替 6箇所 ポリエチレン管	指名競争入札	第二四半期	
4-6	市道1057号線給水管布設替工事	館山市長須賀58番1地先～同長須賀118番1地先	4ヶ月	管工事	給水管布設替 9箇所 ポリエチレン管	指名競争入札	第二四半期	
4-7	出野尾加圧所撤去工事	館山市出野尾地内	5ヶ月	解体工事	受水タンク解体 基礎解体 フェンス撤去	指名競争入札	第二四半期	
4-8	市道125号線配水管布設替工事	館山市館山850番3地先～同館山818番2地先	6ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ100） L=109m 消火栓 N=1基 給水管切替 9箇所 舗装本復旧工 一式	制限付一般競争入札	第二四半期	概要の変更
4-9	市道4051号線水管橋架設替工事	館山市塩見120番1地先	7ヶ月	管工事	SUS316（φ200）L=1.8m DIP-GX（φ200）L=10.25m 給水切替 2箇所 仮設配管（φ150）一式 舗装本復旧工 一式	制限付一般競争入札	第二四半期	入札時期、工事期間、概要の変更
4-10	大房受水場非常用発電機更新工事	南房総市富浦町多田良1290番133	10ヶ月	電気工事	非常用発電機更新（設置撤去） ディーゼル発電機（10KVA） 燃料槽（700L） 仮設自家発電設備 一式	入札終了		入札時期、工事期間の変更
4-11	市道7035号線道路改良工事 連配水管布設替工事（その2）	館山市神余2786番地先～同神余2924番地先	6ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ75） L=200m 給水管切替 2箇所	制限付一般競争入札	第二四半期	館山市建設課との協議が整ったため公開。
			※※				※※	

(様式1) (浄水班)								
No.	工 事 名 称		事 場 所		内 容		入 札 及 び 契 約	
							方 法	時 期
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事		館山市山本543番地		6ヶ月	水道施設工事	反応塔点検清掃, pH計点検整備, 圧力計点検整備	指名競争入札 第二四半期
5-2	排水処理設備点検整備工事		南房総市増間523番地		7ヶ月	機械器具設置工事	ナイフゲート点検整備	指名競争入札 第一四半期
5-3	増間浄水場薬品注入設備他点検整備工事		南房総市増間523番地		5ヶ月	水道施設工事	中次垂注入機：1台 PAC注入機：1台 水酸化ナトリウム注入機：1台 残留塩素系：2台 原水濁度計：1台	指名競争入札 第二四半期
5-4	作名浄水場改修工事		館山市作名570番地の1		7ヶ月	建築工事	宿直室改修工事 一式 宿直室解体防水工事 一式 水質検査室改修工事 一式	入札終了 工事期間の変更
5-5	長堰揚水2号ポンプモーター交換工事		館山市山荻300番地		8ヶ月	電気工事	既設ポンプモーター部交換：1台 参考：GMN (H) -CH200×2-555w	入札終了 工事時期の変更
5-6	長堰取水流量計更新工事		館山市作名570番地の1		7ヶ月	電気工事	電磁流量計検出器 1台 電磁流量計変換器 1台	制限付一般競争入札 第二四半期 発注時期変更のため工事時期の変更
5-7	作名浄水場前PACNO. 2注入機更新工事		館山市作名570番地の1		7ヶ月	水道施設工事	一軸偏芯ポンプ 1台 接点付角膜式圧力計 1台 増設盤 自立型 1面	制限付一般競争入札 第二四半期 発注時期変更のため工事期間の変更
5-8	作名浄水場指示調節計交換工事		館山市作名570番地の1		8ヶ月	電気工事	指示調節計 7台 既設ソフト解析 新設ソフト構築組込	入札終了 発注時期変更のため工事期間の変更
5-9	管末自動測定装置設置工事		館山市大神宮272番地の1 外1カ所		7ヶ月	機械器具設置工事	自動測定装置 2台 色度・濁度・残留塩素	指名競争入札 第二四半期 発注時期変更のため工事時期の変更
5-10	神余浄水場井戸撤去工事		館山市神余4199番地の4 外5カ所		7ヶ月	解体工事	1号井撤去 2号井撤去 4号井撤去 5号井撤去 6号井撤去	制限付一般競争入札 第二四半期 撤去方法決定に伴い公開
5-11	作名浄水場場内配管布設替工事		館山市作名570番地の1		7ヶ月	管工事	ダクタイル鋳鉄管GX管 φ300 L=36m	制限付一般競争入札 第二四半期 詳細検討が終了したため公開
					※※			※※