

第2四半期

(様式1)

(総務係)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間	種 別	内 容 概 要	入 札 及 び 契 約 方 法	契 約 時 期	備 考 (変更箇所)
1-1			※※				※※	
				該当工事なし			※※	
							※※	
							※※	
							※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1)

(業務係)

No.	工 事 名 称	場 所	期 間	種 別	内 容 概 要	入 札 及 び 契 約 方 法	契 約 時 期	備 考 (変更箇所)
2-1			※※				※※	
				該当工事なし			※※	
							※※	
							※※	
							※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (施設計画班)								
No.	工 事 の		内 容		入 札 及 び 契 約		備 考	
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	(変更箇所)
3-1	県道88号富津館山線外配水管 布設替工事(その6)	南房総市上滝田 1809番地先～同市 下滝田20番地先	7ヶ月	管工事	DIP.GX(φ250mm L=300m), 消火 栓 n=1基	—	入札終了	期
3-2	市道富浦1号線外配水管布設 替工事	南房総市富浦町豊 岡36番地先～同市 富浦町原岡874番 地先	8ヶ月	管工事	DIP.GX(φ250mm L=215m), 消火 栓 n=1基	—	入札終了	期
3-3	市道236号線外配水管布設替 工事	館山市沼1007番地 先～同市沼1654番 地先	6ヶ月	管工事	HPPE(Φ75mm L=260m, φ50mm L=150m)	—	入札終了	期
3-4	市道126号線配水管布設替工 事	館山市館山961番1 地先～同市館山 952番1地先	4ヶ月	管工事	HPPE(Φ100mm L=125m), 消火栓 n=1基	一般競争入札	第三四半期	工事期間, 入札時期の変更
3-5	県道館山白浜線配水管布設替 工事(その4)に伴う舗装本 復旧工事	館山市神余1456番 1地先～同市神余 507番地先	3ヶ月	舗装工事	A=1,970㎡	—	入札終了	期
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	
			※※				※※	

(様式1) (施設維持班)								
No.	工 事		場 所		内 容		入 札 及 び 契 約	
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期	備 考 (変更箇所)
4-1	路面本復旧工事（上期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道等の点々舗装	指	入札終了期	
4-2	路面本復旧工事（下期）	給水区域内	3ヶ月	ほ装工事	県道・市道等の点々舗装	指名競争入札	第三四半期	
4-3	大房受水場2号送水ポンプ分解整備工事	南房総市富浦町多田良1290番133	5ヶ月	電気工事	送水ポンプの分解整備（オーバーホール）	指	入札終了期	
4-4	県道犬掛館山線給水管布設替工事	館山市船形288番3地先 外5箇所	4ヶ月	管工事	給水管布設替 6箇所 ポリエチレン管	指	入札終了期	
4-5	市道249号線給水管布設替工事	館山市沼986番4地先 外5箇所	3ヶ月	管工事	給水管布設替 6箇所 ポリエチレン管	指	入札終了期	工事場所、期間の変更
4-6	市道1057号線給水管布設替工事	館山市長須賀58番1地先～同長須賀118番1地先	4ヶ月	管工事	給水管布設替 9箇所 ポリエチレン管	指	入札終了期	
4-7	出野尾加圧所撤去工事	館山市出野尾地内	4ヶ月	解体工事	受水タンク解体 基礎解体 フェンス撤去	指名競争入札	第三四半期	工事期間、入札時期の変更
4-8	市道125号線配水管布設替工事	館山市館山850番3地先～同館山818番2地先	6ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ100） L=108m 消火栓 N=1基 給水管切替 9箇所 舗装本復旧工 一式	制争	入札終了期	工事期間、概要の変更
4-9	市道4051号線水管橋架設替工事	館山市塩見120番1地先	7ヶ月	管工事	SUS316（φ200）L=1.8m DIP-GX（φ200）L=10.25m 給水切替 2箇所 仮設配管（φ150）一式 舗装本復旧工 一式	制争	入札終了期	
4-10	大房受水場非常用発電機更新工事	南房総市富浦町多田良1290番133	10ヶ月	電気工事	非常用発電機更新（設置撤去） ディーゼル発電機（10KVA） 燃料槽（700L） 仮設自家発電設備 一式	制争	入札終了期	
4-11	市道7035号線道路改良工事関連配水管布設替工事（その2）	館山市神余2786番地先～同神余2924番地先	6ヶ月	管工事	ポリエチレン管（φ75） L=201m 給水管切替 2箇所	制争	入札終了期	工事概要の変更
			※※				※※	

(様式1) (浄水班)							
No.	工 事 の 内 容		入 札 及 び 契 約		備 考 (変更箇所)		
	名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	方 法	時 期
5-1	山本浄水場硬度処理反応塔点検整備工事	館山市山本543番地	5ヶ月	水道施設工事	反応塔点検清掃, pH計点検整備, 圧力計点検整備, pH計変換器	入札終了	工事期間、概要の変更
5-2	排水処理設備点検整備工事	南房総市増間523番地	6ヶ月	機械器具設置工事	ナイフゲート点検整備	入札終了	工事期間の変更
5-3	増間浄水場薬品注入設備外点検整備工事	南房総市増間523番地	5ヶ月	水道施設工事	中次垂注入機：1台 PAC注入機：1台 水酸化ナトリウム注入機：1台 残留塩素系：2台 原水濁度計：1台	入札終了	工事期間の変更
5-4	作名浄水場改修工事	館山市作名570番地の1	7ヶ月	建築工事	宿直室改修工事 一式 宿直室解体防水工事 一式 水質検査室改修工事 一式	入札終了	
5-5	長堰揚水2号ポンプモーター交換工事	館山市山荻300番地	8ヶ月	電気工事	既設ポンプモーター部交換：1台 参考：GMN (H) -CH200×2-555w	制限付一般競争入札 第一四半期 入札終了	
5-6	長堰取水流量計更新工事	館山市作名570番地の1	7ヶ月	電気工事	電磁流量計検出器 1台 電磁流量計変換器 1台	制限付一般競争入札 第二四半期 入札終了	
5-7	作名浄水場前PACNO. 2注入機更新工事	館山市作名570番地の1	7ヶ月	水道施設工事	一軸偏芯ポンプ 1台 接点付角膜式圧力計 1台 増設盤 自立型 1面	制限付一般競争入札 第一四半期 入札終了	
5-8	作名浄水場指示調節計交換工事	館山市作名570番地の1	8ヶ月	電気工事	指示調節計 7台 既設ソフト解析 新設ソフト構築組込	制限付一般競争入札 第一四半期 入札終了	
5-9	管末自動測定装置設置工事	館山市大神宮272番地の1 外1カ所	7ヶ月	機械器具設置工事	自動測定装置 2台 色度・濁度・残留塩素	入札終了	
5-10	神余浄水場井戸撤去工事	館山市神余4199番地の4 外5カ所	7ヶ月	解体工事	1号井撤去 2号井撤去 4号井撤去 5号井撤去 6号井撤去	入札終了	
5-11	作名浄水場場内配管布設替工事	館山市作名570番地の1	6ヶ月	管工事	ダクタイル鋳鉄管GX管 φ300 L=36m	入札終了	工事期間の変更
			※※				※※
			※※				※※