

令和 7 年度

県道88号富津館山線外配水管布設替工事（その6）
設 計 書

南房総市上滝田1809番地先～同市下滝田20番地先

総括表

三芳水道企業団				工事番号			
年度 科目	令和 7 年度	第 款	第 項	第 目	第 節	第 細節	
路 線 名		県道88号富津館山線					
工事名		県道88号富津館山線外配水管布設替工事（その6）					
工事場所		南房総市上滝田1809番地先～同市下滝田20番地先			工事施行方法		請 負
					工事期間	令和8年1月9日迄	
設計金額		円					
工事価格		円					
消費税相当額		円					

設 計 説 明	配水管布設替工		
	配水管布設		
	DIP (GX) ϕ 250	L=280.36m	
	DIP (GX) ϕ 200	L= 2.87m	
	DIP (K) ϕ 200	L= 2.08m	
	HPPE ϕ 50	L= 12.8m	
	空気弁設置	N=1基	
	既設管撤去		
	CIP ϕ 350	L=210.08m	
	VP ϕ 50	L= 8.40m	
	消火栓設置替工		
	地下式単口消火栓設置・撤去		N=1箇所
	給水管布設替工		
	HPPE ϕ 20～ ϕ 25	N=4栓	
	仮区画線設置	N=1式	

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013600056
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	県道88号富津館山線外配水管布設替工事（その6）
路 線 名	県道88号富津館山線

諸経費情報

単価世代	2025年 6月 1日
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞